

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования «Котельского сельского поселения»  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  на 2017год»

	1.
	Ремонт пожарного водоема в 
дер. Кямиши, Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово

	1.1.
	Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	 09.06.2017г. проведен аукцион на право заключения муниципального контракта. Контракт в стадии заключения

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов  в п.ст. Кямиши, в деревнях Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приведение объектов в надлежащее состояние с требованиями пожарной безопасности
	Выполнение работ в сроки предусмотренные контрактом

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 
2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Старосты деревень Кямиши, Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово
	Акт сдачи приемки выполненных работ  
	

	2.
	Приобретение и установка детских городков  в деревнях Ряттель, Велькота, Маттия, Великино

	2.1.
	Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора на выполнение работ.15.05.2017г.,
17.05.2017

	2.2.
	Приобретение и установка детских городков  в деревнях Ряттель, Велькота, Маттия, Великино
	Июнь-август 2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение  условий для досуга  и физического развития детей  
	Выполнение работ в сроки предусмотренные договорами

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 
2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Старосты деревень Ряттель, Велькота, Маттия, Великино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3
	Спиливание аварийных деревьев в деревнях Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота

	3.1
	Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	В связи с уточнением тех.задания сдвинулись сроки  проведения аукциона на право заключения муниципального контракта. Начало закупки в соответствии с планом графиком 20.06.2017г.

	3.2
	Выполнение работ по спиливанию  деревьев в деревнях  Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жителей в деревнях Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота
	

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 
2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Старосты деревень Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота
	Акт сдачи приемки выполненных работ  
	

	4
	Приобретение и установка информационных щитов в деревнях  Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота


	4.1
	 Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель
2017 года
	Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора на выполнение работ.24.04.2017г.

	4.2
	Приобретение  и установка информационных  стендов  в деревнях  Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота
	Май-июнь 2017 года
	Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района
	Обеспечение  жителей деревень  Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота, своевременной и доступной информацией  
	[bookmark: _GoBack]Работы выполнены. Исполнителем не предоставлены документы на оплату.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	После выполнения работ в предусмотренные договорами сроки

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально, не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области

	Подготовлен отчет по использованию субсидий с размещением на сайте http://kotelskoe-adm.ru

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	



                                                  Глава администрации

                                                   ___________ /Кучерявенко Ю.И./
                                                   МП
